

MANAGEMENT ÎN CONSTRUCȚII

1. Determinarea cantităților de lucrări – antemăsurătoare ;
2. Calculul numărului de muncitori pentru activitățile din cadrul proiectului ;
3. Calculul duratei activităților proiectului ;
4. Întocmirea grafului Gantt ;
5. Stabilirea drumului critic pentru activitățile proiectului ;
6. Proiectarea organizării de șantier: dimensionare, amplasare ;
7. Optimizarea duratei de execuție a proiectului ;
8. Mecanismul formării prețului unui articol de deviz ;
9. Evaluarea transportului și manipulărilor manuale și mecanice ale materialelor ;
10. Structura cheltuielilor devizului .

BIBLIOGRAFIE

- ANASTASIU L. „Managementul lucrărilor de construcții (II)”, Ed. UTPRESS, 2013, Cluj-Napoca ;
- ANDREICA, M., STOICA, M., LUBAN, F. „Metode cantitative în management”, Ed. Economică, 1998, București ;
- CHIOREAN, T. „Prețul lucrărilor de construcții”, Ed. UTPRESS, 2004, Cluj-Napoca ;
- HOSSU T., ALEXE, N., BLAGA, P. „Managementul firmelor de construcții”, Ed. Casa Cărții de Știință, 2001, Cluj-Napoca .