1. Date despre program

FISA DISCIPLINEI

1.1 Institutia de invatamant superior

UniversitateaTehnica dinCluj-Napoca

1.2 Facultatea

Constructii

1.3 Departamentul

Constructii Civile si Management

1.4 Domeniul de studii

Inginerie si management

1.5 Ciclul de studii

Master

1.6 Programul de studii / Calificarea

Managementul Proiectelor si Evaluarea Proprietatji

1.7 Forma de invatamant

IF —invatamant cu frecventa

1.8 Codul disciplinei 2.00

2. Date despredisciplina

2.1 Denumireadisciplinei MANAGEMENTUL INTEGRAT AL PROIECTELOR
2.2 Aria de continut Inginerie si management

2.3Responsabil de curs

Dr.ing Gavris Ovidiu — ovidiugavrilg@yahoo.com

2.4 Titularul activitatilor de seminar /
laborator / proiect

Dr.ing Gavris Ovidiu

2.5 Anul de studiu | I | 2.6 Semestrul | 1 | 2.7 Tipul de evaluare | E | 2.8 Regimul disciplinei | DA

3. Timpul total estimat

3.1 Numar de ore pesdptdmana 3 |dincare: 3.2curs 2|3.3 seminar / laborator 1
3.4 Total ore din planul de invatamant [125|din care: 3.5 curs 28|3.6 seminar / laborator e
Distributia fondului de timp ore
Studiul dupa manual, suport de curs, bibliografie si notite 28
Documentare suplimentara in biblioteca, pe platformele electronice de specialitate si pe teren 24
Pregatire seminarii / laboratoare,teme, referate, portofolii si eseuri 28
Tutoriat -
Examindri 3
Alteactivitati.......ccooveeeeeeeeeeeeeines -
3.7 Total ore studiu individual 83

3.8 Total ore pesemestru 125

3.9 Numarul de credite 5

4. Preconditii (acoloundeestecazul)

4.1 de curriculum Cunoasterea disciplinelor din domeniul Ingineriei Civile

4.2 de competente Operarea cu fundamente stiintifice, ingineresti si ale informaticii

5. Conditii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfasurare a cursului

5.2. de desfasurare

aseminarului/laboratorului / proiectului




6. Competentele specifice acumulate

C2-Elaborarea studiilor de fundamentare si a pariilor tehnice pentru investitii
C2.1 Identificarea datelor de intrare si a indicatorilor de realizare
C2.2 Corelarea investitiilor cu specificul si nevoile zonei
C2.5 Continutul documentatiilor tehnice pe faze de proiectare

o

c

.g C4- managementul implementarii proiectelor de infrastructura

Q C4.1, C4.2, C4.3, C44, C45 Analiza, identificarea cerintelor, elaborarea procedurilor,

g_ identificarea resurselor si controlul calitatii investitiilor care urmeaza a fi realizate

o — sa optimizeze anumite cheltuieli pe santier.

< — sa realizeze un optim al distantelor de transport si al punctelor de aprovizionare astfel incat

% pretul de punere in opera al unor materiale sa nu creasca mult datorita distantelor de transport

= — sa optimizeze drumul critic al unei lucrari

% sa realizeze o gestionare si 0 miscare optima a muncitorilor ca numar si calificari pe santier

o Intocmirea unui SF sau DALI, documentatii pentru avize si oferte pentru achizitii
Colaborarea cu membrii colectivului din care face parte in stabilirea sarcinilor si
responsabilitatilor incusiv realizarea unor practici inovative
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7. Obiectivele disciplinei (reiesind din grila competentelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al Managementul unei investitii din faza de conceptie pana la receptia
disciplinei acesteia

7.2 Obiectivelespecifice

Intocmirea unui Deviz General si a indicatorilor tehnico economici,
intocmirea unei fise de date a achizitiei si a unei oferte, realizarea unei
analize de pret

8. Continuturi

8.1 Curs

Metode de predare Observatii

Notiuni generale despre promovarea lucrarilor de investitii;

Prezentarea documentatiilor tehnice pe faze de intocmire

Devizul general al unei lucrari;

Proiectul tehnic al unei lucrari ( PT), detalii de executie ( DE),
caiete de sarcini ( CS), documentatia pentru eliberarea
certificatului de urbanism( CU) si a autorizatiei de constructie
( PAC);

Instructiuni pentru ofertanti. Fisa de date a achizitiei.

Achizitia publica de lucrari. Formulare conditii de participare;

Actorii principali ai sistemului investitional si tipuri de o
responsabilitati date de Legea 10/1995 republicata. Expunere notiuni si

Tipuri de contracte. Contractul de antrepriza, de tip uzina si mod de rezolvare FIZIC

contractual la cheie. probleme
Sisteme organizatorice ale Inginerului ( diriginti de santier) in
conformitate cu prevederile FIDIC. Atributii si mod de
colaborare cu beneficiarul si antreprenorul lucrarii;

Forme organizatorice ale antreprenorului general. Relatia
Antreprenor — Inginer, Antreprenor — Beneficiar si Antreprenor
— Administratie Local3;

Formarea preturilor unitare intr-o oferta. Analize de pret

Organizarea productiei. Programarea activitatilor la derularea
unei lucrari. Ordine de variatje;

Notiuni de decontare a lucrarilor. Situatii de plata. Circuitul




actelor in contracte internationale.
Receptia lucrarilor de constructii. Receptia la terminarea
lucrarilor. Receptia finala;

Bibliografie
1. O Gavris - Managementul proiectelor de constructii- partea intaia. Pregatirea investitiilor.
UT Press 2013
2. O Gavris -Management si cercetari operationale pentru activitatea de constructii.
Indrumator de lucrari. UT Press 2013
3. T Hossu, s.a — Managementul lucrarilor de constructii. Ed Dacia 2001
4. T Chiorean — Pretul lucrarilor de constructii. UT Press 2006
5. Hotararea de Guvern HG 907 / 2016 actualizata
6. Legea98 /2016 actualizata privind achizitiile publice
Materiale didactice virtuale
In alte biblioteci:
David R. Moore — Project Management la Manchester Centre for Civil and Construction Engineering
Code of practice for project management for constructionand development — la Royal Institute of
British Architects

8.2 Seminar/laborator / proiect Metode de predare Observatii

Intocmirea unei oferte financiare pentru un proiect dat ( 4
sedinte)

Fisa de date pentru o achizitie publica ( 4 sedinte)
Formarea pretului unitar pentru articole compuse sau asimilate | Expunere si

( 4 sedinte) rezolvare de FIzIC
Predarea si sustinerea proiectelor ( 1 sedinta) probleme

Bibliografie
1. O Gavris - Managementul proiectelor de construciii- partea intaia. Pregatirea investitiilor.
UT Press 2013
2. O Gavris -Management si cercetari operationale pentru activitatea de constructii.
Indrumator de lucrari. UT Press 2013
3. T Hossu, s.a — Managementul lucrarilor de constructii. Ed Dacia 2001
4. T Chiorean — Pretul lucrarilor de constructii. UT Press 2006
5. Hotararea de Guvern HG 28/ 9.01. 2008 publicata in MO 48/22 ian 2008
6. Ordonanta de urgenta a guvernului OUG 34/2006 privind achizitiile publice
Materiale didactice virtuale
In alte biblioteci:
David R. Moore — Project Management la Manchester Centre for Civil and Construction Engineering
Code of practice for project management for constructionand development — la Royal Institute of
British Architects

9. Coroborarea continuturilor disciplinei cu asteptarile reprezentantilor comunitatii epistemice,
asociatiilor profesionale si angajatorilor reprezentativi din domeniul afferent programului

Competentele propuse au rezultat in urma discutiilor cu operatorii in domeniu




10. Evaluare

Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere
din nota finala

10.4 Curs intrebdri teorie si probleme Proba scrisa: durata 60%

evaluarii -1,5 - 2,0 ore
= — - — S

10.5 Seminar/Laborator intrebari din lucrari Probavplractlca!. durata . 40%
evaluarii 15 min — 20 min
/student

10.6 Standard minim de performanta

®50% raspunsuri corecte la partea de teorie, 50% din problemele practice

Data completarii: Titulari Titlu Prenume NUME Semnatura

iunie 2024 Curs Conf.dr. ing. Gavris Pascu Ovidiu
Aplicatii

Sl.dr. ing. Dumitran Mihaela

Data avizarii in Consiliul Departamentului ........

28,06, 2024

Data aprobarii in Consiliul Facultatii

12,07,2024

Director Departament .......
Conf..dr.ing. ACIU Claudiu

Decan
Prof.dr.ing. Manea Daniela




