1. Date despre program

DIN CLUJ-NAPOCA

FISA DISCIPLINEI

1.1 | Institutia de Tnvatamant superior Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
1.2 | Facultatea Constructii
1.3 | Departamentul Construcitii Civile si Management
1.4 | Domeniul de studii Inginerie si Management
1.5 | Ciclul de studii Licenta
1.6 | Programul de studii/Calificarea Inginerie Economica in Constructii
1.7 | Forma de invatamant IF - invatamant cu frecventa
1.8 | Codul disciplinei CL7153
2. Date despre disciplina
2.1 |Denumirea disciplinei MANAGEMENTUL PROIECTELOR
2.2 |Aria tematica (subject area) Inginerie si management
2.3 |Responsabili de curs Conf. dr. ing. Ovidiu Gavrisg
2.4 |Titularul disciplinei Conf. dr. ing. Ovidiu Gavrisg
2.5 |Anul de studii| |V [2.6 [Semestrul| 1 [2.7 |Evaluarea [Examen | 2.8 |Regimul disciplinei | S

3. Timpul total estimat

An/ Denumirea disciplinei Nr. |Curs| Aplicatii | Curs| Aplicatii | Stud. N
Sem sapt. Ind. | < | B
= = 0]
[ore/sapt.] [ore/sem.] E 5]
S|L|P S|L|P

IV/1 |Managementul Proiectelor | 14 | 2 2| 28 28| 48 [104| 4

3.1 [Numar de ore pe saptamana| 4 3.2 |din care curs 2| 3.3 | aplicatii 2

3.4 |Total ore din planulde inv. |104| 3.5 |dincarecurs |28 3.6 | aplicaiii 28

Studiul individual Ore

Studiul dupa manual, suport de curs, bibliografie si notite 14

Documentare suplimentara in biblioteca, pe platformele electronice si pe teren 16

Pregatire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 14

Tutoriat -

Examinari 4

Alte activitati -

3.7 | Total ore studiul individual 48

3.8 | Total ore pe semestru 104

3.9 | Numar de credite 4

4. Preconditii (acolo unde este cazul)

4.1 | De curriculum Cunoasterea disciplinelor din domeniul Ingineriei Civile

4.2 | De competente Operarea cu fundamente stiintifice, ingineresti si ale informaticii
5. Conditji (acolo unde este cazul)

5.1 | De desfasurare a cursului

5.2 | De desfasurare a aplicatiilor




6 Competente specifice acumulate
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2. C2-Elaborarea studiilor de fundamentare si a partilor tehnice pentru investitii
2 %’ C2.1 Identificarea datelor de intrare si a indicatorilor de realizare
Qe C2.2 Corelarea investitiilor cu specificul si nevoile zonei
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7 Obiectivele disciplinei (reiesind din grila competentelor specifice acumulate)

7.1 | Obiectivul general al disciplinei Managementul unei investitii din faza de conceptie pana la
receptia acesteia
7.2 | Obiectivele specifice Intocmirea unui Deviz General si a indicatorilor tehnico

oferte, realizarea unei analize de pref

economici, intocmirea unei fise de date a achiziiei si a unei

8. Continuturi

8.1. Curs (programa analitica) Metode de | Observatii
predare

1 Notiuni generale despre promovarea lucrarilor de investitii;

2 Lucrari de investiii (noi). Studiul de prefezabilitate ( SPF) conform =,
HG 28/2008; o kel

3 Continutul cadru al studiului de fezabilitate. Devize pe obiecte; % 8

4 Continutul cadru al DALI pentru reabilitarea lucrarilor existente. & [
Devizul general al unei lucrari; ) 8—

5 Proiectul tehnic al unei lucrari ( PT), detalii de executie ( DE), caiete S 3
de sarcini ( CS), documentatia pentru eliberarea certificatului de < =
urbanism( CU) si a autorizatiei de constructie ( PAC); w

6 Achizitii publice. Notiuni generale. Tipuri de achizitji;




7. Achizitia publica de produse. Achizitia publica de servicii;
8 Achizitia publica de lucrari. Formulare conditii de participare;
9 Capabilitatea unui ofertant. Oferta tehnica. Oferta financiara. Criterii
de selectie. Adjudecarea licitatiei;
10 | Sisteme organizatorice ale Inginerului ( diriginti de santier) in
conformitate cu prevederile FIDIC. Atributii si mod de colaborare cu =
beneficiarul si antreprenorul lucrarii; 3 §
1 Forme organizatorice ale antreprenorului general. Relatia % 8
Antreprenor — Inginer, Antreprenor — Beneficiar si Antreprenor — & [
Administratie Localg; & 8—
12 | Organizarea productiei. Programarea activitatilor la derularea unei S 3
lucrari. Ordine de variatie; & <
13 | Prezentarea programului Microsoft Project de programare a w
activitatilor la derularea unei lucrari. Stabilirea duratei de executie si
a planului calendaristic;
14 | Receptia lucrarilor de constructii. Receptia la terminarea lucrarilor.
Receptia finala;
8.2. Aplicatii (seminar/lucrari/proiect) Metode de | Observatii
predare
1 Intocmirea unui studiu de fezabilitate pentru 1 Km de drum {indndu-
se cont de planul de situatie, profilele transversale tip,
amplasamentul si tipul drumului ( 4 sedinte)
2 Elaborarea unei documentatii de licitatie ( fisa de date a achizitjei, %
caiet de sarcini, criterii de calificare) pentru o licitatie de produse sau c
servicii ( 3 sedinte) a
3 Intocmirea unei oferte in baza fisei de date de la punctul anterior ( 3 ﬁ
sedinte)
4. Lista de activitati, graf retea si plan calendaristic pentru executia unei
cladiri parter ( 3 sedinte)
5. Predarea si sustinerea proiectelor ( 1 sedinta)
Bibliografie:

In biblioteca UTC-N
1. O Gavris - Managementul proiectelor de constructii- partea intdia. Pregatirea investitiilor.
UT Press 2013
T Hossu, s.a — Managementul lucrarilor de constructii. Ed Dacia 2001
T Chiorean — Pretul lucrarilor de constructii. UT Press 2006
Hotararea de Guvern HG 28 /9.01. 2008 publicata in MO 48/22 ian 2008
5. Ordonanta de urgenta a guvernului OUG 34/2006 privind achizitiile publice
Materiale didactice virtuale
In alte biblioteci:
David R. Moore — Project Management la Manchester Centre for Civil and Construction
Engineering
Code of practice for project management for constructionand development — la Royal Institute
of British Architects

hoN

9. Coroborarea continuturilor disciplinei cu asteptarile reprezentantilor comunitatii
epistemice, asociatiilor, profesionale si angajatori din domeniul aferent programului

| Competentele propuse au rezultat in urma discutiilor cu operatorii in domeniu




10. Evaluare

Tip activitate |10.1 |Criterii de evaluare 10.2 |Metode de evaluare |10.3 |Ponderea din
nota finala
Curs intrebari teorie si probleme Proba scrisa: 80%
durata evaluarii -
1,5-2,0 ore
Aplicatii intrebari din proiect Proba practica: 20%

durata evaluarii
20 min — 30 min
/student

10.4 Standard minim de performanta

70% raspunsuri corecte la partea de teorie, 80% din problemele practice

Data completarii Titularul de Disciplina
Sept 2016 Conf. dr. ing. Ovidiu Gavrig

Data avizarii in departament

Responsabil de curs
Conf. dr. ing. Ovidiu Gavris

Director departament
Conf.dr.ing. Claudiu ACIU




