FISA DISCIPLINEI

1. Date despre program

1.1 Institutia de nvatamant superior Universitatea Tehnica dinCluj-Napoca
1.2 Facultatea Constructii

1.3 Departamentul ConstructiiCivilesi Management

1.4 Domeniul de studii Ingineriegeodezica

1.5 Ciclul de studii Licenta

1.6 Programul de studii / Calificarea MasuratoriTerestresiCadastru

1.7 Forma de invatamant IF —invatamant cu frecventa

1.8 Codul disciplinei 66.00

2. Date despredisciplina

2.1 Denumireadisciplinei MANAGEMENT
2.2 Aria de continut Inginerie si management
2.3Responsabil de curs Conf. dr. ing. OvidiuGavris— ovidiugavrilg@yahoo.com

2.4 Titularul activitatilor de seminar /

laborator / proiect Conf. dr. ing. OvidiuGavris— ovidiugavrilg@yahoo.com

2.5Anul de studiu |IV |2.6$emestru| |2 |2.7Tipu|deeva|uare |E |2.8Regimu|discip|inei

DID

3. Timpul total estimat

N

3.1 Numér de ore pe siptdmana 3 |dincare: 3.2curs 3.3 seminar / laborator

3.4 Total ore din planul de invatamant |78 |din care: 3.5 curs 28|3.6 seminar / laborator

14

Distributiafondului de timp

ore

Studiuldupa manual, suport de curs,bibliografiesinotite

14

Documentare suplimentara in biblioteca, pe platformele electronice de specialitate si pe teren

10

Pregatire seminarii / laboratoare,teme, referate, portofolii si eseuri

Tutoriat

Examinari

Alteactivitati.......cccoceeeriecnieeeen i,

3.7 Total ore studiu individual 36

3.8 Total ore pesemestru 78

3.9 Numarul de credite 3

4. Preconditii (acolo undeeste cazul)

4.1 de curriculum

4.2 de competente Operarea cu fundamente stiintifice, ingineresti si ale informaticii

5. Conditii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfasurare a cursului

5.2. de desfasurare

. . . . . Laborator, unitati PC
aseminarului/laboratorului / proiectului




6. Competentelespecificeacumulate

e Cunostinte teoretice, (Ce trebuie sa cunoasca)
Disciplinele in domeniu si de specialitate si operare cu programe din office
e Deprinderi dobandite: (Ce stie sa faca)
C2-Elaborarea studiilor de fundamentare si a partilor tehnice pentru investitii
C2.1 Identificarea datelor de intrare si a indicatorilor de realizare
C2.2 Corelarea investitiilor cu specificul si nevoile zonei

- C2.5 Continutul documentatiilor tehnice pe faze de proiectare

.é C4- managementul implementarii proiectelor de infrastructura

qg C4.1, C4.2, CA.3, CA.4, CA.5 Analiza, identificarea cerintelor, elaborarea procedurilor,
GEJ. identificarea resurselor si controlul calitatii investitiilor care urmeaza a fi realizate

*5” Organizarea activitatii de proiectare si executie. Intocmire de antemasuratori si devize,
*g notiuni de achizitii publice. Modul de abordare si gestionare a unei lucrari.

g e Abilitati dobandite:  (Ce instrumente stie s manuiasca)

= Intocmirea unui SF sau DALI, documentatii pentru avize si oferte pentru achizitii

s Colaborarea cu membrii colectivului din care face parte in stabilirea sarcinilor si

JoR responsabilitatilor incusiv realizarea unor practici inovative

Q o

E
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7. Obiectivele disciplinei (reiesind din grila competentelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al Managementul unei investiti din faza de conceptie pana la receptia
disciplinei acesteia

7.2 Obiectivelespecifice

Intocmirea unui Deviz General si a indicatorilor tehnico economici,
intocmirea unei fise de date a achizitiei si a unei oferte, realizarea unei
analize de pret

conform HG 28/2008;

8. Continuturi
8.1 Curs Metode de predare | Observatii
1 Notiuni generale despre promovarea lucrarilor de investitii;
2 Lucrari de investitii (noi). Studiul de prefezabilitate ( SPF)

3 Continutul cadru al studiului de fezabilitate. Devize pe

obiecte;

4 Continutul cadru al DALI pentru reabilitarea lucrarilor

existente. Devizul general al unei lucrari;

5 Proiectul tehnic al unei lucrari ( PT), detalii de executie ( DE), 5
caiete de sarcini ( CS), documentatia pentru eliberarea certificatului "8'
de urbanism( CU) si a autorizatiei de constructie ( PAC); S
6 Achizitii publice. Notiuni generale. Tipuri de achizitii; s
7. Achizitia publica de produse. Achizitia publica de servicii; g
8 Achizitia publica de lucrari. Formulare, conditii de participare; >
9 Capabilitatea unui ofertant. Oferta tehnica. Oferta financiara.

Criterii de selectie. Adjudecarea licitatiei;

10

benefici

conformitate cu prevederile FIDIC. Atributii si mod de colaborare cu

Sisteme organizatorice ale Inginerului ( diriginti de santier) in

arul si antreprenorul lucrarii;

11

Antreprenor — Inginer, Antreprenor — Beneficiar si Antreprenor —

Forme organizatorice ale antreprenorului general. Relatia

Expunere, discutii




Administratie Local3;

12 Organizarea productiei in activitatea topo si cadastru.

13 Prezentarea programului Microsoft Project de programare a
activitatilor la derularea unei lucrari. Stabilirea duratei de executie si
a planului calendaristic;

14 Receptia lucrdrilor de constructii. Receptia la terminarea
lucrarilor. Receptia final3;

Bibliografie
In biblioteca UTC-N
1. O Gavris - Managementul proiectelor de construciii- partea intaia. Pregatirea investitiilor.
UT Press 2013
2. O Gavris - Management si cercetari operationale pentru activitatea de constructii.
Indrumator de lucrari. UT Press 2013
T Hossu, s.a — Managementul lucrarilor de constructii. Ed Dacia 2001
T Chiorean — Pretul lucrarilor de constructii. UT Press 2006
Hotararea de Guvern HG 907 / 2016 publicatain MO 1061 /29decembrie 2016
Legea98/2016 privind achizitiile publice actualizata publicatain MO 390 /23mai 2016

IS

Materiale didactice virtuale

In alte biblioteci:

David R. Moore — Project Management la Manchester Centre for Civil and Construction Engineering
Code of practice for project management for constructionand development — la Royal Institute of
British Architects

8.2 Seminar / laborator / proiect Metode de predare | Observatii

1 Intocmirea Devizului General pentru 1 Km de drum tinandu-
se cont de planul de situatie, profilele transversale tip,
amplasamentul si tipul drumului ( 2 sedinte)

2 Elaborarea unei documentatii de licitatie ( fisa de date a
achizitiei, caiet de sarcini, criterii de calificare) pentru o licitatie de
produse sau servicii ( 2 sedinte)

3. Lista de activitati, graf retea si plan calendaristic pentru

executia unei cladiri parter ( 2 sedinte)

4. Predarea si sustinerea proiectelor ( 1 sedinta) o
2
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Bibliografie

In biblioteca UTC-N

1. O Gavris - Managementul proiectelor de constructii- partea intéia. Pregatirea investitiilor.

UT Press 2013
2. O Gavris - Management si cercetari operationale pentru activitatea de constructii.
Indrumator de lucrari. UT Press 2013

T Hossu, s.a — Managementul lucrarilor de constructii. Ed Dacia 2001
T Chiorean — Pretul lucrarilor de constructii. UT Press 2006
Hotararea de Guvern HG 907 / 2016 publicatain MO 1061 /29decembrie 2016

6. Legea98/2016 privind achizitiile publice actualizata publicatain MO 390 /23mai 2016
Materiale didactice virtuale
In alte biblioteci:
David R. Moore — Project Management la Manchester Centre for Civil and Construction Engineering
Code of practice for project management for constructionand development — la Royal Institute of
British Architects
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9. Coroborareacontinuturilordisciplinei cu asteptarilereprezentantilorcomunitatiiepistemice,
asociatiilorprofesionalesiangajatorilorreprezentativi din domeniulaferentprogramului



Competentele propuse au rezultat in urma discutiilor cu operatorii in domeniu

10. Evaluare

10.3 Pondere

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare | . L
din nota finald

10.4 Curs Doua intrebari din teorie si o aplicatie |Proba scrisa: durata 70%
evaluarii -1,5 - 2,0 ore

10.5 Seminar/Laborator intrebari din aplicatii Proba practica: durata 30%
' evaluarii 20 min — 30 min
/student

10.6 Standard minim de performanta

°
Data completarii: Titulari TitluPrenume NUME Semnatura
2zll.aaaa Curs Conf. dr. ing. OvidiuGavris
Aplicatii Conf. dr. ing. OvidiuGavris
Data avizarii in Consiliul Departamentului ........ Director Departament
Conf. dr. ing. ClaudiuAciu
Data aprobarii in Consiliul Facultatii ............... Decan

Conf.dr.ing.NicolaeChira




