MANAGEMENT iN CONSTRUCTII

—

A S A T S

Determinarea cantititilor de lucriri — antemisuratoare ;

Calculul numérului de muncitori pentru activitétile din cadrul proiectului ;
Calculul duratei activitatilor proiectului ;

Intocmirea grafului Gantt ;

Stabilirea drumului critic pentru activititile proiectului ;

Proiectarea organizirii de santier: dimensionare, amplasare ;

Optimizarea duratei de executie a proiectului ;

Mecanismul formérii pretului unui articol de deviz ;

Evaluarea transportului i manipularilor manuale si mecanice ale materialelor ;

10. Structura cheltuielilor devizului .
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